

(仮称) 道の駅しろいし整備事業の契約内容の変更について

本件は、令和6年9月27日に白石市議会の議決をもって締結した(仮称)道の駅しろいし整備事業契約について、次の内容に伴って変更契約を締結したため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条第3項及び同法施行規則第4条第4項に基づき、公表するものです。

No	変更内容	変更理由	変更日
1	契約額の変更 「契約代金額 金 6,412,446,000 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 582,949,636 円)」	建設予定地直下における地盤調査により、当初予定していた工法を変更し、増額したものを。	令和8年2月13日 (白石市議会の議決)