

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月08日

計画の名称	安全・安心で魅力あるしろいしの都市公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	白石市													
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改築更新を実施し、安全で安心して利用できる公園とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		195	A	195	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	公園施設長寿命化計画に従い、令和6年度までの5年間で緊急度の高い、判定基準C以上の公園施設の改築・更新の達成率を21%に増加させる。 改築・更新を必要とする緊急度の高い（判定基準C以上）公園施設における更新達成率 公園施設の更新達成率 = 長寿命化対策済み公園施設数（24基 45基） / 長寿命化対策が必要な公園施設数（69基）	35%	46%	65%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	白石市	直接	白石市	-	-	安全・安心で魅力あるしろいしの都市公園づくり (防災・安全)(5か年老朽)	益岡公園テニスコート・駐車場等の改築・更新	白石市						40		策定済
	A12-002	公園	一般	白石市	直接	白石市	-	-	安全・安心で魅力あるしろいしの都市公園づくり (防災・安全)	益岡公園テニスコート及び周辺(駐車場・公園遊具等)の改築・更新	白石市						155		策定済
											小計						195		
											合計						195		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	20	20	42		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	20	20	42		
前年度からの繰越額 (d)	0	20	20		
支払済額 (e)	0	20	28		
翌年度繰越額 (f)	20	20	34		
うち未契約繰越額(g)	20	4	4		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	10	6.45		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度補正予算のため	施設利用者等との調整の結果、着手に遅延が生じたため。			