

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	白石市公園施設長寿命化計画策定事業												
計画の期間	令和05年度～令和05年度(1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	白石市												
計画の目標	平成28年に策定された白石市公園施設長寿命化計画について、再度調査を行い計画の変更・更新を図ることで、利用者の安全・安心を確保するとともに、より精度の高いライフサイクルコストの管理を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	27	A	27	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初		R5末
1	都市公園35カ所の主な公園施設について再度調査を行い、現状の把握を図るとともに、今後の本市の公園施設の整備方針を決定する。 市内都市公園35カ所の公園施設の最新状況を反映した判定度の更新及び長寿命化計画の更新 最新状況を基に長寿命化計画の更新を行った施設数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	白石市	直接	白石市	—	—	白石市公園施設長寿命化 計画策定事業	公園施設長寿命化計画の見直し・更新	白石市	■					27	—	
												小計						27	
											合計						27		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 白石市都市創造課において事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和7年12月
	公表の方法 市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内都市公園35箇所の公園施設について、健全度調査を行った上で施設の改築・更新の優先順位などを検討し、公園施設長寿命化計画を改定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の老朽化対策を計画的に行い、公園施設の長寿命化を図る。
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画の策定更新率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%