

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年 9 月 9 日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 三住地区水道施設整備に伴う用地測量業務委託	
工事場所	白石市福岡深谷字三住 地内	
番号	質 問 事 項	回 答
1	単 1 6 号「地積測量図作成」の歩掛は設計業務等標準積算基準書に記載がありませんが、採用している積算基準及び歩掛についてご教示ください。なお、見積もりによる場合は、積算に用いている人工についてご教示ください。	別添のとおりです。
2	単 1 9 号「確定図作成」の歩掛は設計業務等標準積算基準書に記載がありませんが、採用している積算基準及び歩掛についてご教授ください。なお、見積による場合は、積算に用いている人工についてご教示ください。	別添のとおりです。
3	2 時単価表の単位当たりの単価は有効数字 4 桁の端数処理を行っているのでしょうか。それとも、1 円単位未満を切り捨てているのでしょうか	1 円単位未満を切り捨てしています。

4	工期が「令和8年10月30日」までとなっておりますが、工期延伸について考えられておりますでしょうか。また、工期延伸をお考えの場合、いつごろまでを想定しておりますでしょうか。	本業務の工期設定につきましては、早期の用地契約実現を目的として設定しているため、原則工期厳守をお願いしております。 地権者の立会日調整や関係者協議など、受注者の責めに帰さない事由により不可避な遅延が発生したと認められる場合には、状況を確認の上、必要な工期の延伸（変更）の協議をお願いいたします。
---	---	---