
様式第９ 

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

白石市 白石市 H27.4.1～R2.3.31 H27.4.1～R2.3.31 

 

１ 目標の達成状況 

（ごみ処理） 

指      標 

 

現状（割合※１） 

（令和  年度） 

目標（割合※１） 

 （令和  年度） A 
実績（割合※１） 

  （令和  年度）   B 
実績/目
標※２ 

排出量 

 

 

 

 

事業系 総排出量 

    １事業所当たりの排出量 

生活系 総排出量 

    １人当たりの排出量 

          t 

          t 

          t 

       kg/人 

 

 

 

 

          t 

          t 

          t 

       kg/人 

(    %) 

(    %) 

(    %) 

(    %) 

         t 

         t 

         t 

      kg/人 

(     %) 

(     %) 

(     %) 

(     %) 

     % 

     % 

     % 

     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 

再生利用量 

 

直接資源化量 

総資源化量 

          t 

          t 

(    %) 

(    %) 

          t 

          t 

(    %) 

(    %) 

         t 

          t 

(     %) 

(     %) 

     % 

     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   

最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 

 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 

 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 

（生活排水処理） 

指      標 現 状 
（平成26年度） 

目 標 
 （令和2年度） A 

実 績 
 （令和2年度） B 

実績/目
標※３ 

総人口 
 35,883 37,278 32,889 

   ―  

公共下水道 汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

21,673 
             60.4％ 

21,100 
             56.6％ 

20,231 
             61.5％ 

  95.9% 
 -28.9% 

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

1,202 
              3.3％ 

1,642 
              4.4％ 

1,175 
              3.6％ 

  71.6% 
  27.3% 

合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

6,417 
             17.9％ 

7,089 
             19.0％ 

6,156 
             18.7％ 

  86.8% 
  72.7% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 
6,591 7,447 5,327 

  71.5% 

 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 

 



２ 各施策の実施状況 

施策種別 
事業 
番号 

施策の名称等 実施主体 施策の概要 
事業実施期間 
(事業計画期間) 

施策の実績 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 
 

      

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 
 

      

処理施設
の整備に
関するも
の 
 

      

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 

 
 

 

浄化槽設置整備事業 
 

 

白石市 
 

 

生活排水による公共用水域の
水質汚染を防止するため、合
併処理浄化槽の設置に要する
費用の一部を補助する。 

 

H27～R1 
 

 

平成 27年度 34基 
平成 28年度 36基 
平成 29年度 27基 
平成 30年度 19基 
令和元年度 30基 

合計 146基 

その他 
 
 

      

 

 

３ 目標の達成状況に関する評価 

 公共下水道事業と集落排水施設等事業、合併処理浄化槽等事業の達成率は 100％を下回る結果となった。また、浄化槽設置基数は、計画
の 200基には届かなかった。（計画：200基 実績：146基） 
 各種数値が 100％を下回った主な要因として人口の減少が考えられる。平成 26 年度から令和 2 年度の間で総人口は 2,994 人減少した。
その影響もあり、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等の汚水処理人口は平成 26年度と令和 2年度の数値を比較するとそれぞれ、
1,442人、27人、261人と減少している。 
 目標は達成できなかったが、水洗化率は平成 26年度と令和 2年度の数値を見比べると、全体的に向上した。 



 

（都道府県知事の所見） 

生活排水処理における目標達成状況について，各施設において目標には届かなかったものの，公共下水道，集落排水施設等，合併処理
浄化槽等を合計した汚水衛生処理率は向上している。 

合併処理浄化槽等の設置基数については計画数に届かなかったが，人口減少の中で浄化槽の設置基数を増やすには新築家屋への設置よ
りも既存の単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換を重点的に行う必要があるため，転換を効果的に進める方策を検討されたい。 

 

 


